



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05 ноября 2025

№ 716

**Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Озерском
городском округе в 2026 году**

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 закона Челябинской области от 29.08.2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской области», приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 31.10.2025 №02/193 «Об утверждении «дорожной карты» организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году в Челябинской области» и в целях обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2026 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2026 году (приложение).

2. Начальнику отдела общего образования и информационного сопровождения Пауль Н.А. обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2026 году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Е.В. Волегова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
 приказом Управления образования
 от 05.11.2025 № 716

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
1.1	Инвариантная часть		
1.1.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципальной уровня по организации и проведению ГИА-2024 в Озерском городском округе:	ноябрь 2025 г. – сентябрь 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
<i>Подготовка постановлений администрации Озерского городского округа:</i>			
1)	О содействии в проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Озерского городского округа в 2026 году	март-апрель 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
<i>Подготовка приказов Управления образования, регламентирующих организацию подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Озерском городском округе:</i>			
1)	Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2026 году	ноябрь 2025 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
2)	О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в Озерском городском округе в 2025-2026 учебном году	ноябрь 2025 г.	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3)	О назначении лиц, ответственных за регистрацию заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в Озерском городском округе в 2025-2026 учебном году	ноябрь 2025 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
4)	О проведении итогового сочинения (изложения) в Озерском городском округе в 2025-2026 учебном году	ноябрь 2025 г.	
5)	О назначении лиц, ответственных за регистрацию заявлений на участие в итоговом собеседовании в 2025-2026 учебном году	декабрь 2025 г.	
6)	О проведении итогового собеседования по русскому языку в Озерском городском округе в 2026 году	февраль 2026 г.	
7)	Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в Озерском городском округе в 2026 году	февраль 2026 г.	
8)	Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Озерском городском округе в 2026 году	февраль-март 2026 г.	
9)	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в Озерском городском округе в 2026 году	февраль-март 2026 г.	
10)	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Озерском городском округе в 2026 году	апрель 2026 г.	
11)	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Озерском городском округе в 2026 году	апрель 2026 г.	
12)	Об организации обучения организаторов в ИПЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март-май 2026 г.	
13)	Другие приказы по вопросам проведения ГИА в 2026 году (по необходимости)	январь-сентябрь 2026 г.	

Вариативная часть			
1.2	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
№ п/п			
1.2.1	Информационные письма о сроках, месте и времени проведения государственной итоговой аттестации на территории Озерского городского округа руководителям профессиональных образовательных организаций	декабрь 2025 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
1.2.2	Приведение муниципальной и институциональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	ноябрь 2025 г.- май 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО
1.2.3	Обеспечение общеобразовательных организаций методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, разработанными на федеральном и региональном уровнях	в течение 2025- 2026 учебного года	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
2.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
2.1	Инвариантная часть		
2.1.1	Организация транспортной доставки экзаменационных материалов	декабрь 2025 г. - сентябрь 2026 г.	Гранкина Н.Г.
2.1.2	Обеспечение печати КИМ в аудиториях ИПЭ (приобретение или заправка картриджей, бумаги, расходных материалов)	апрель-июнь 2026 г.	Шаламова Е.А. Руководители ОО - ИПЭ
2.1.3	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в аудиториях ИПЭ	апрель-июнь 2026 г.	Втехина О.В. Шаламова Е.А. Пауль Н.А. Руководители ОО - ИПЭ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.1.4	Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований организации и проведения ГИА в 2026 году	в течение года	Шаламова Е.А. Руководители ОО - ППЭ
2.2	Вариативная часть		
2.2.1	Предоставление субсидии на иные цели на оснащение общеобразовательных организаций - ППЭ	февраль-март 2026 г.	Шаламова Е.А. Руководители ОО - ППЭ
3.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА		
3.1	Инвариантная часть		
3.1.1	Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном и региональном уровнях	в течение 2025- 2026 учебного года по графику МОиН Челябинской области, ГБУ ДПО «ЧИРО»	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО
3.1.2	Осуществление контроля за проведением обязательного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года по графику МОиН Челябинской области, ГБУ ДПО «ЧИРО»	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
3.2	Вариативная часть		
3.2.1	Организация семинаров-инструктажей для организаторов в ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей, специалистов, задействованных в ППЭ, организованных на дому и для лиц с ОВЗ	март-июнь 2026 г.	Пауль Н.А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.2.2	Организация индивидуального консультирования организаторов в ИПЭ и руководителей ИПЭ	март-июнь 2026 г.	Пауль Н.А.
3.2.3	Подготовка информационных материалов по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для общественных наблюдателей	февраль-май 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В.
3.2.4	Охват курсами повышения квалификации учителей-предметников по плану Управления образования	в течение 2025-2026 учебного года	Данилова И.А.
3.2.5	Семинары-совещания по вопросам организации и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций	в течение 2025-2026 учебного года	Втехина О.В. Пауль Н.А.
3.2.6	Обучение выпускников 9 и 11 классов правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ	в течение 2025-2026 учебного года	Пауль Н.А. Руководители ОО
4.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	<i>Инвариантная часть</i>		
4.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - выпускники ОО текущего года; - обучающиеся и выпускники профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2025 г. – февраль 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С. Руководители ОО
4.1.2	Внесение сведений в РИС ГИА-11 и ГИА-9 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС обеспечения ГИА, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 №2085	ноябрь 2025 г. – июнь 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.1.3	Формирование списков работников ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов ППЭ (при необходимости); - представителей ГЭК	декабрь 2025 г. – февраль 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО
4.1.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2025 г., февраль, апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Руководители ОО
4.1.5	Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ	октябрь-ноябрь 2025 г.	Пауль Н.А. Гранкина Н.Г.
4.1.6	Обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче данных ГИА-2026	январь-июнь 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
4.1.7	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	февраль, март, апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Папушина И.С. Руководители ОО
4.1.8	Работа с руководителями ППЭ по подготовке технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-2026: - ОГЭ по информатике и ИКТ, химии, физике, иностранному языку; - для участников ГИА-2026 с ограниченными возможностями здоровья	февраль-март 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ППЭ
4.1.9	Мониторинг движения обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций	январь-май 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С. Руководители ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.1.10	Сбор информации о наличии допуска к прохождению ГИА	апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО
4.1.11	Формирование списков участников ГИА-2026: - не явившихся на ГИА-2026 по уважительной причине; - не завершивших экзамен по уважительной причине; - удаленных за нарушение порядка проведения ГИА-2026	период проведения ГИА-2026	Горина В.В. Папушина И.С. Руководители ОО
4.1.12	Организация работы по определению списка граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль-сентябрь 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО
4.1.13	Формирование заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-2026	март-апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Папушина И.С.
4.1.14	Организация досрочного проведения ГИА-2026 для обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документами, пройти ГИА-2026 в основные сроки по обязательным учебным предметам	апрель-май 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Руководители ОО
4.1.15	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март-май 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО – ППЭ
4.1.16	Обеспечение участия в тренировочных мероприятиях федерального и регионального уровней	февраль-май 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО – ППЭ
4.1.17	Организация проведения ГИА-2025 в дополнительные, основные и резервные сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор)	март-сентябрь 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
4.1.18	Обеспечение соблюдения установленных Рособрнадзором сроков и порядка ознакомления участников ГИА-2026 с полученными ими результатами и осуществление контроля за ознакомлением участников ГИА-2026 с результатами	апрель-июль 2026 г.	Горина В.В. Папушина И.С. Руководители ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.1.19	Создание условий для своевременной подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию	июнь-сентябрь 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
4.1.20	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ИПЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ИПЭ	апрель-сентябрь 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО – ИПЭ
4.1.21	Обеспечение взаимодействия с МОиН Челябинской области, ГБУ ДПО «ЧИРО» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	постоянно	Втехина О.В. Пауль Н.А.
4.2	Вариативная часть		
4.2.1	Техническое оснащение ИПЭ в рамках реализации технологии «Печать КИМ в аудиториях ИПЭ», «Сканирование ЭМ в аудиториях ИПЭ», проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»); проведения экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме; проведение экзаменов по физике и химии с практическими работами	апрель-май 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО – ИПЭ
4.2.2	Обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Озерском городском округе	в соответствии с расписанием ГИА-9 и ГИА-11	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО – ИПЭ
5.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
5.1	Инвариантная часть		
5.1.1	Организация работы по информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет посредством официального сайта Управления образования (раздел «Государственная итоговая аттестация»)	постоянно	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.1.2	Организация работы «горячей» телефонной линии в Управлении образования администрации	постоянно	Втехина О.В. Пауль Н.А.
5.1.3	Обеспечение взаимодействия с СМИ Озерского городского округа с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году (подготовка информационных материалов, интервью, размещение анонсов мероприятий)	постоянно	Втехина О.В. Пауль Н.А.
5.1.4	Организация оформления сменных информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещение соответствующей информации на официальных сайтах ОО	постоянно	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С. Руководители ОО
5.1.5	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Руководители ОО
5.1.6	Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся в областных и муниципальных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	по плану МОиН Челябинской области, Управления образования	Пауль Н.А. Руководители ОО
5.1.7	Участие в региональных и федеральных акциях: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для победы» и др.	февраль-апрель 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО
5.1.8	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей и формирование списков общественных наблюдателей	декабрь 2025 г. – май 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Руководители ОО
5.2	Вариативная часть		
5.2.1	Организация работы онлайн-приемной Управления образования по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Виприцкий И.А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.2.2	Проведение в общеобразовательных организациях Дня открытых дверей (родительский четверг, родительская суббота, открытый урок, индивидуальные и групповых консультаций «узких» специалистов и др.) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	Руководители ОО
5.2.3	Организация участия обучающихся выпускных классов в тренировочных тестированиях в формате ЕГЭ, ОГЭ	по отдельному графику	Пауль Н.А. Руководители ОО
5.2.4	Организация консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимся выпускных классов, их родителям (законным представителям), выпускникам прошлых лет, профессиональным образовательным организациям со стороны специалистов Управления образования, ГМО педагогов-психологов, специалистов ГППК	по запросу в индивидуальном порядке	Втехина О.В. Пауль Н.А. Горина В.В. Игонина Е.Н. Кайзер О.М.
5.2.5	Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ и социальной адаптации	постоянно	Втехина О.В. Пауль Н.А. Игонина Е.Н. Кайзер О.М.
5.2.6	Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Пауль Н.А. Руководители и педагоги ОО
5.2.7	Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения ГИА в 2026 году, в том числе порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА; а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА	в течение 2025-2026 учебного года	Пауль Н.А. Руководители ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	<i>Инвариантная часть</i>		
6.1.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА в 2026 году в общеобразовательных организациях округа, в том числе через анализ официальных сайтов ОО и собеседования с административными командами общеобразовательных организаций	в течение 2025-2026 учебного года	Втехина О.В. Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
6.1.2	Мониторинг локальных актов общеобразовательных организаций в части исполнения федерального и регионального законодательства по подготовке и проведению ГИА-2026	в течение 2025-2026 учебного года	Втехина О.В. Пауль Н.А.
6.1.3	Проверка готовности ИПЭ к ГИА-2026: досрочный, основной и дополнительный периоды	март-сентябрь 2026 г.	Втехина О.В. Пауль Н.А.
6.2	<i>Вариативная часть</i>		
6.2.1	Вопросы ГИА, обсуждаемые на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций: - о новых нормативных актах, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-2026 (по мере поступления); - о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях округа по подготовке ГИА-2026; - готовность ИПЭ к проведению ГИА-2026; - результаты ГИА-2026.	в течение 2025-2026 учебного года	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО
6.2.2	Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2025 г., февраль, апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Руководители ОО
6.2.3	Контроль за организацией и проведением итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 классов в основной и дополнительные сроки	февраль, март, апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Папушина И.С. Руководители ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.2.4	Собеседования с руководителями и специалистами образовательных организаций по темам: - формирования базы РИС ГИА для проведения ГИА 2026 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ); - степень готовности образовательных организаций к проведению ГИА; - качество образования: итоги учебного года в переводных классах и результаты ГИА в 2025-2026 учебном году	декабрь 2025 г. - январь 2026 г., апрель 2026 г. июнь 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО
6.2.5	Собеседование с административными командами ИПЭ ГИА-2026 по созданию условий проведения ГИА в ИПЭ для лиц с ОВЗ	март-апрель 2026 г.	Пауль Н.А. Руководители ОО - ИПЭ
7.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
7.1	<i>Инвариантная часть</i>		
7.1.1	Обеспечение участия учителей-предметников общеобразовательных организаций в вебинарах, семинарах-практикумах, модульных курсах, организуемых ГБУ ДПО «ЧИРО» по вопросам ГИА-2026	в течение 2025-2026 учебного года по графику МОиН Челябинской области	Втехина О.В. Пауль Н.А. Данилова И.А.
7.2	<i>Вариативная часть</i>		
7.2.1	Контроль проведения в общеобразовательных организациях округа тренировочных мероприятий по подготовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по обязательным предметам (русский язык, математика) и экзаменам по предметам по выбору	в течение 2025-2026 учебного года	Втехина О.В. Пауль Н.А. Руководители ОО
7.2.2	Рассмотрение вопросов ГИА-2026 на заседаниях ГМО учителей-предметников (изменения в содержании КИМ, в организации ГИА-9 и ГИА-11 по отдельным предметам и др.)	январь-март 2026 г.	Бондарь Т.М. Руководители ГМО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
8.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	<i>Инвариантная часть</i>		
8.1.1	Сдача отчетных материалов в МОиН Челябинской области	апрель-август 2026 г.	Пауль Н.А. Горина В.В. Папушина И.С.
8.1.2	Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач:		
	- на совещании руководителей образовательных организаций округа	июнь 2026 г.	Пауль Н.А.
	- на оперативном совещании при главе администрации Озерского городского округа	июнь 2026 г.	Волегова Е.В.
	- в интервью муниципальным СМИ	июль 2026 г.	Волегова Е.В.
	- на совещании заместителей руководителей образовательных организаций округа по УВР	сентябрь 2026 г.	Пауль Н.А.
	- на августовской конференции педагогических работников	август 2026 г.	Волегова Е.В.
8.2	<i>Вариативная часть</i>		
8.2.1	Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач:		
	- на заседаниях ГМО учителей-предметников в рамках единого методического дня	август 2026 г.	Пауль Н.А. Бондарь Т.М. Руководители ГМО
	- на августовских педсоветах в общеобразовательных организациях	август 2026 г.	Руководители ОО
	- на заседаниях ИШМО общеобразовательных организаций	август-сентябрь 2026 г.	Руководители ОО